UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Proyecto en TICs II

Acta de Constitución de Proyecto

Profesor:

Cristian Osorio

Estudiantes:

Felipe Aros - Philip Magna - Benjamín Morales

Santiago, Chile 28 de Marzo de 2026

Índice

1. Nombre del Proyecto **1**

2. Propósito **1**

3. Objetivos **1**

3.1. Objetivo General 1

3.2. Objetivos Específicos 1

4. Alcance **1**

5. Justificación del Proyecto **1**

6. Criterios de Éxito **2**

7. Presupuesto Inicial y Cronograma **2**

8. Principales Riesgos **2**

9. Patrocinador del Proyecto **3**

10. Gerente del Proyecto **3**

11. Roles y Responsabilidades **3**

12. Firma de Aprobación **3**

1. Nombre del Proyecto

Sistema de Configuración de Prendas On-Demand y Gestión Interna de Negocio Independiente de Confección.

2. Propósito

El propósito de este proyecto es digitalizar y automatizar el flujo operativo de emprendimientos de confección de ropa independiente. Se busca eliminar la carga mental y las ineficiencias derivadas de la gestión manual, permitiendo que el profesional centralice sus ventas, catálogos y comunicación en una sola plataforma tecnológica, sobre todo relacionado a citas.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Implementar un ecosistema digital (página web) de gestión para negocios de confección bajo demanda, que centralice la configuración de prendas (mostrando al cliente qué puede pedir de manera personalizada, dando ejemplos anteriores o prendas estándar como uniformes y cambios de logo), la reserva de citas (para tomar medidas, retiro y consultas) y la administración operativa para maximizar la eficiencia del servicio.

3.2. Objetivos Específicos

- Desarrollar una interfaz web intuitiva para la configuración de prendas y visualización dinámica de catálogos, mostrando trabajos anteriores y prendas estándar como uniformes de colegio o de trabajo profesional.
- Integrar un módulo de agendamiento automatizado para toma de medidas y pruebas, donde un usuario que desea comprar puede agendar citas y el cliente puede gestionarlas de forma sencilla, aceptando y revisando.
- Implementar un sistema de notificaciones inteligentes vía correo y mensajería para el usuario y el cliente.
- Diseñar un Dashboard administrativo para gestión de inventario de insumos, reemplazando la acción de buscar los materiales en el taller.

4. Alcance

El proyecto contempla el desarrollo de una plataforma web que incluye:

- **Módulo principal:** Catálogo digital interactivo, configurador de prendas on-demand y sistema de reserva de citas.
- **Módulo de Administración:** Gestión de inventario de materiales (telas, hilos, etc.), historial de clientes, y panel de control de ventas.
- **Comunicación:** Solamente en caso de que se requiera y se llegue al acuerdo de agregar una funcionalidad más, se agrega la creación de un Chatbot para preguntas frecuentes y recordatorios automáticos de entregas.

5. Justificación del Proyecto

Actualmente, el sector de confección independiente sufre de una alta desorganización logística y falta de límites laborales. La dependencia de WhatsApp genera una invasión a la privacidad y una alta carga mental, dejando incluso de lado a la familia o metas personales. La implementación de esta plataforma se justifica por la necesidad de profesionalizar el servicio, optimizar el uso de recursos y mejorar la calidad de vida del emprendedor al automatizar tareas repetitivas y consultas frecuentes.

6. Criterios de Éxito

- **Registro del 100 %** de las transacciones y citas en la plataforma para asegurar la trazabilidad operativa.
- **Control preciso** del stock de insumos, implementando restricciones lógicas que eviten quiebres de inventario durante la confección.
- **Migración de al menos un 80 %** de la gestión de citas desde WhatsApp hacia la plataforma web durante el primer mes de uso.
- **Validación formal** del Catálogo digital interactivo y el configurador de prendas por parte del cliente.
- **Cumplimiento del cronograma**: Entrega del producto funcional en la semana 12, con aprobación de los entregables técnicos.

7. Presupuesto Inicial y Cronograma

Respecto al **Presupuesto Inicial**, se entrega la siguiente información:

- **Infraestructura:** Costo de $0 USD mediante el uso de niveles gratuitos (*Free Tier*) para hosting, bases de datos y dominio durante el periodo académico.
- **Recursos Humanos:** Estimación del costo basada en las horas hombre (HH) dedicadas por los tres integrantes del equipo según sus roles de desarrollo y gestión.

Por otro lado, para el **Cronograma**, el proyecto se ejecutará en un ciclo de 12 semanas finalizando en junio. Además, se trabajarán de 13 a 14 horas semanales de manera grupal (4.5 horas semanales por persona):

1. **Marzo (Semanas 1-2):** Firma del Acta de Constitución, Kickoff y levantamiento detallado de requerimientos. Creación del equipo, roles, requisitos funcionales y no funcionales.
2. **Abril (Semanas 3-6):** Sprints de desarrollo enfocados en el configurador de prendas, catálogo interactivo y sistema de agendamiento. Mantener con el cliente una comunicación constante para retroalimentación.
3. **Mayo (Semanas 7-10):** Diseño de arquitectura, prototipado UI/UX y primer Sprint de desarrollo (Módulo de inventario y base de datos). Mantener con el cliente una comunicación constante para retroalimentación.
4. **Junio (Semanas 11-12):** Periodo de QA (pruebas), corrección de errores, capacitación al cliente, testing, feedback y entrega final del proyecto.

8. Principales Riesgos

Se han identificado riesgos tanto técnicos como de gestión para asegurar la viabilidad del proyecto:

Riesgos de Gestión y Documentación

- **Desfase Cronológico:** Debido a la limitación de 12 semanas, cualquier retraso en el diseño afecta el desarrollo. *Mitigación:* Uso de metodología Scrum y priorización de un MVP (Producto Mínimo Viable).
- **Pérdida de Integridad de Datos:** Riesgo de inconsistencia en la documentación técnica o pérdida de código. *Mitigación:* Uso obligatorio de repositorios en GitHub y respaldos en la nube para documentos.
- **Brechas de Comunicación:** Falta de sincronía entre el desarrollo Backend y Frontend. *Mitigación:* Reuniones semanales de coordinación técnica. El equipo mantiene un habla activa.

Riesgos Operativos y de Desarrollo

- **Resistencia al Cambio:** Riesgo de que el cliente o sus compradores prefieran WhatsApp por costumbre. *Mitigación:* Diseño de una interfaz de usuario (UX) extremadamente sencilla e intuitiva, cumpliendo con todos los requisitos y comodidad del cliente.
- **Desviación del Alcance:** Riesgo de priorizar funcionalidades secundarias (como el Chatbot) antes de consolidar el flujo principal. *Mitigación:* Control estricto del Product Backlog por parte del Product Owner.
- **Desviación del Alcance:** Bugs con el inventario o registro de citas que provoquen consecuencias prácticas. *Mitigación:* Testing exhaustivo, pruebas unitarias y generales. Se da un buen tiempo para validar la aplicación.

9. Patrocinador del Proyecto

El patrocinador oficial es el **Cliente Independiente de Confección** (Stakeholder principal), quien actúa como dueño del producto, provee los requerimientos de negocio y valida la utilidad operativa de la plataforma final.

10. Gerente del Proyecto

Benjamín Morales Pizarro, encargado de la gestión integral del proyecto, control de hitos y conexión directa con el cliente para asegurar la entrega del valor prometido.

11. Roles y Responsabilidades

- **Desarrollador Backend:** Felipe Aros, encargado de las rutinas y funcionalidades de la aplicación, lógica de negocios y requerimientos funcionales y no funcionales.
- **Desarrollador Frontend:** Philip Magna, encargado de las vistas para el cliente, separada principalmente en: muestra de contenido y trabajo del cliente (además de calendario para tomar citas por usuarios interesados), panel para gestión de citas y panel de inventario para organización interna.
- **Desarrollado UI/UX y Product Owner:** Benjamín Morales, encargado de maximizar el valor del producto hacia el cliente, manteniendo una conexión directa y siendo una interfaz para el equipo de desarrolladores, siguiendo metodología Scrum gestionando el product backlog, además de estructura y visual de la aplicación.

12. Firma de Aprobación

Firma del patrocinador: _____ Fecha: 01 / 04 / 2026

Firma del Gerente del Proyecto: _____ Fecha: 01 / 04 / 2026